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План-график по введению ФГОС 

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»

	№ п/п
	Основные мероприятия
	Сроки проведения
	Формальные показатели
	Ответственные

	1.     Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

	1. 
	Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС в МОУ СОШ № 8»
	Сентябрь 2010г.
	Приказ по школе
	Директор школы

	2. 
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении
	Сентябрь 2010
 
	Наличие плана-графика
	Администрация школы 

Рабочая группа  по введению ФГОС

	3. 
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования

( из федерального перечня)
	Март 2011
	Список учебников в соответствии с Приказом  Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 уч. год.
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

	4. 
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы
	Апрель 2011
	Наличие программного документа 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

	5. 
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения

 
	Апрель 2011
 
	Наличие  пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 
	Директор школы

	6. 
	Разработка (на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения

 
	Апрель  2011
	Наличие учебного  плана 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

	7. 
	Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных  Программ по Учебным Предметам ,примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана 
	Май 2011 
	Наличие программ по учебным предметам 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

	8. 
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ

 
	Август 2011 
	Наличие программного документа 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

	9. 
	Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их  достижения
	Июнь  2011 
	Наличие документа
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы

	10. 
	Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС

 
	Май  2011 
	Модель договора 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы

	11. 
	Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения

 
	Декабрь 2011
 
	Новое Положение о публичном отчете 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы

	2. Финансово-экономическое обеспечение

	12. 
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	Август 2011
	Наличие дополнительных соглашений 
	Администрация школы 

 

	13. 
	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных  средств из внебюджетных источников
	В течение года 
	Поступление дополнительных финансовых средств 
	Администрация школы 

Совет

	3.Организационное обеспечение введения ФГОС

	14. 
	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ СОШ №8
	Май 2011
	Приказ по школе
	Директор школы

	15. 
	Разработка плана взаимодействия  между школой и учреждениями дополнительного образования

 

 
	Май-август 2011 
	Наличие плана работы 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы

Учреждения дополнительного образования 

	16. 
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования

 
	В течение  2011-2011  
	Система работы по данному направлению 
	Администрация школы

Методические объединения  школы

	17. 
	Проведение публичной отчетности  

 
	В течение 2011-2011
	Публичные отчеты перед общественностью 
	Директор школы 

	4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	18. 
	Определения  уровня готовности педагогов к реализации ФГОС

( анкетирование, собеседование) 
	Апрель 2011
 

 
	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС
	 

Администрация школы

	19. 
	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования
	 

Май 2011 
	 Наличие внутришкольного плана  повышения квалификации 
	 

Администрация школы

	20. 
	Курсовая подготовка учителей начальных классов 
	Январь, март, май 2011г.
	Сертификат участия
	

	5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС

	21. 
	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты

Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»

 

Размещение информации  порядке и ходе проведения апробации ФГОС  на сайте школы 

 

 Изготовление буклетов «Новый ФГОС»

 

 
	В течение года 
	Знание родителями  основных положений ФГОС 

 

 

 

 

Наличие информации на сайте школы 

 

Наличие буклетов 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы

Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

	22. 
	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования. Анкетирование родителей учащихся 1-х классов
	Апрель 2011,
	Результаты анкетирования 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

	6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	23. 
	Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе
	Май 2011 
	Наличие протоколов оценки
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Совет школы

	24. 
	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ 
	В течение года 
	Наличие плана 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС


	Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»
	___________________Т.А. Рындина


