**План-график по введению ФГОС ОО
в МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»**

№ п/п	Основные мероприятия	Сроки проведения	Формальные показатели	Ответственные
<i>I. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС</i>				
1.	Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС ОО в МОБУ СОШ № 8»	Сентябрь 2014г.	Приказ по школе	Директор школы
2.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования в образовательном учреждении	Сентябрь 2014	Наличие плана-графика	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС ОО
3.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОО (из федерального перечня)	Апрель 2014	Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 уч. год.	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС ОО
4.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы	Апрель 2011	Наличие программного документа	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
5.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Апрель 2015	Наличие пакета должностных инструкций Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей	Директор школы

			руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638	
6.	Разработка (на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения	Апрель 2015	Наличие учебного плана	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
7.	Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по Учебным Предметам ,примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана	Май 2015	Наличие программ по учебным предметам	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
8.	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ	Август 2015	Наличие программного документа	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
9.	Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения)	Июнь 2015	Наличие документа	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы
10.	Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС	Май 2015	Модель договора	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы
11.	Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения	Декабрь 2014	Новое Положение о публичном отчете	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы
2. Финансово-экономическое обеспечение				
12.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Август 2015	Наличие дополнительных соглашений	Администрация школы
13.	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников	В течение года	Поступление дополнительных финансовых средств	Администрация школы Совет
3. Организационное обеспечение введения ФГОС				
14.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОО в МОБУСОШ №8	Май 2014	Приказ по школе	Директор школы
15.	Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования	Май-август 2015	Наличие плана работы	Администрация школы Рабочая группа по введению

				ФГОС Совет школы Учреждения дополнительного образования
16.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОО	В течение 2014-2015	Система работы по данному направлению	Администрация школы Методические объединения школы
17.	Проведение публичной отчетности	В течение 2014-2015	Публичные отчеты перед общественностью	Директор школы
4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС				
18.	Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование)	Апрель 2015	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС	Администрация школы
19.	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ОО начального общего образования	Май 2015	Наличие внутришкольного плана повышения квалификации	Администрация школы
20.	Курсовая подготовка учителей – предметников основного общего образования	Январь, март, май 2015г.	Сертификат участия	
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС				
21.	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» Размещение информации порядке и ходе проведения апробации ФГОС ОО на сайте школы Изготовление буклетов «Новый ФГОС»	В течение года	Знание родителями основных положений ФГОС ОО Наличие информации на сайте школы Наличие буклетов	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
22.	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования. Анкетирование родителей учащихся 5-х классов	Апрель 2015	Результаты анкетирования	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС				
23.	Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС ОО Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе»	Май 2015	Наличие протоколов оценки	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы
24.	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС ОО	В течение года	Наличие плана	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС

Директор МОБУ «Средняя
общеобразовательная школа № 8»

_____ Т.А. Рындина